Glinstiger
als gedacht

BURGBERNHEIM - Zwei weitere Verga-
ben fiir den Neubau der Kindertages-
stitte am Gartenfeldweg hat der Stadt-
rat in seiner jiingsten Sitzung ein-
stimmig beschlossen. Die bisher ver-
gebenen Gewerke kosteten etwas
weniger als urspriinglich angesetzt.
Flir 461 170 Euro brutto gingen die
Fensterbauarbeiten (Holzfassade
und Holzeinsatzelement) an eine
Ansbacher Firma, die das wirtschaft-
lichste von drei Angeboten abgege-
ben hatte. Eine Burgbernheimer Fir-
ma bekam als der wirtschaftlichste
von vier Bietern den Zuschlag fiir die
Innenputzarbeiten, zum Preis von
36267 Euro. Inklusive zweier frithe-
rer Vergaben liege man derzeit rund
80000 Euro unter der Kostenberech-
nung, erkldrte Blirgermeister Matthi-
as Schwarz. Es sind jedoch noch wei-
tere Vergaben zu titigen, unter ande-
rem die, die auf die nachste Stadtrats-
sitzung verschoben wurden. Es gebe
noch Nachfragen an die Firmen, er-
klarte Schwarz im Hinblick auf Es-
trich- und Flachdacharbeiten. ia



